
	
	Приложение №  2
к проекту Договора к документации открытого запроса предложений № 63-АХО-08/2012


)
Календарный план выполнения Работ
	№
	Наименование работы
	Начало
	Окончание

	
	Первый этап

	1
	Разработка технического задания, разработка технорабочего проекта, разработка программы и методики приемочных испытаний 
	Дата перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика
	Через 4 недели с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика

	
	Второй этап

	2
	Поставка оборудования, Монтажные и пуско-наладочные работы, Приемочные испытания 
	Через 1 неделю с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика
	Через 16 недель с момента перечисления аванса на расчетный счет Подрядчика


	От Заказчика

Генеральный директор

ОАО «Рязаньгоргаз» 

_________________/В.Н. Жулидов/ 
	
	От Подрядчика

______________________________

_________________________________

____________________ / / 
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